



Iktatószám: 3/21-2/2019.

2019.01.24. Képviselő-testületi ülés
Jegyzőkönyv
2. melléklete

ELŐTERJESZTÉS

Örvényes Község Önkormányzata Képviselő – testületének 2019. január 24. napján tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: Strand pályázat

Előterjesztő: Huszár Zoltán polgármester

Előterjesztést készítette: Németh Tünde jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Örvényes Község Önkormányzat TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú, Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása című pályázat - a módosított támogatási szerződés alapján - hamarosan elérkezik (2019.02.26.) az első beszámoló és elszámolás benyújtási szakaszáig, azaz az első mérföldkő végéig.

A Támogatási Szerződés alapján az Önkormányzatnak a fenti határidőig az alábbi feladatokat kell teljesítenie:

- Marketing stratégia: Kidolgozása jelenleg még folyamatban van.
- Partnerségi együttműködések TDM szervezet nyilatkozata vagy az igénylő szándéknyilatkozata: 2018. december 18. napján az Önkormányzat részéről aláírásra került a Tihanyi Legenda Idegenforgalmi és Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. felé egy szándéknyilatkozat, mely szerint az Önkormányzat 10.000 Ft összegű tulajdonrész vásárlásával a fenti szervezet tagja kíván lenni. A tagfelvétellel kapcsolatos döntés még nem történt meg, de a támogatási szerződés alapján ez nem is szükséges.
- Műszaki tervek: engedélyezési és kiviteli tervek, nyilatkozatok, tételes tervezői költségvetés. A Képviselő-testület 75/2018. (XI.6.) határozatában döntött az „Engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése – Generáltervezés” tárgyában beérkezett ajánlatokról. A döntésnek megfelelően az árban legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Pomsár és Társai Építész Iroda Kft-vel aláírásra került a feladat elvégzésére szóló megbízási szerződés. A szerződés alapján az engedélyes tervek elkészítési határideje 2018. december 14., a kiviteli tervek végső határideje 2019. február 15. A megbízási díj összege: bruttó: 13.335.000 Ft.
- Konzorciumi megállapodás véglegesítése: A Veszprém Megyei Önkormányzattal a konzorciumi megállapodás véglegesítése, aláírása a támogatási szerződés aláírásával egyidőben (2018. február 26.) megtörtént. A támogatási szerződés 9. melléklete.

- Projekt helyszínének rendezése, tulajdon viszonyok igazolása: A pályázat szempontjából az Örvényes, 04/5 hrsz-ú ingatlan helyzetét kellett rendezni. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonfüredi Járási Hivatala a termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyét 2018. szeptember 13. napján kelt határozatában megadta. Ez a határozat 2018. október 10. napján emelkedett jogerőre. Ezután tudta az Önkormányzat kezdeményezni a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetenél a terület vagyongazdálkodásba adását. Jelenleg az eljárás folyamatban van.
- Kötelező nyilvánosság biztosítása a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételeknek megfelelően: A Képviselő-testület a 25/2018. (III.29.) határozatában döntött a tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására beérkezett ajánlatokról. A döntésnek megfelelően az árban legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Bakony Web Bt-vel a megbízási szerződés aláírásra került. A megbízási díj: bruttó 217.245 Ft.
A sajtóközlemény 2018. április 5. napján az Önkormányzat hivatalos honlapján, 2018. április 7. napján a www.balaton Tipp.hu oldalon, 2018. április 12. napján a település facebook oldalán is megjelent. 2018. április 9. napján a Veszprém Megyei Napló napilapban jelent meg egy cikk „Fejlődik a strand – Régóta várt megújulás kezdődik” címmel, mely a település facebook oldalán is megosztásra került 2018. április 12. napján.
A pályázati kiírás alapján a „B” típusú tábla elkészítése és elhelyezése a strand bejáratánál 2018. április 9. napján megtörtént.
Projektkezhez kapcsolódó tájékoztató elkészítése, a honlapon az aloldal létrehozása is megtörtént.
- Projekt pénzügyi fenntarthatóságának bemutatása

A pályázat alapján az 1. mérföldköv végén benyújtandó elszámolás az alábbi összegeket tartalmazza:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| - Projekt előkészítés, tervezés: | 10.807.354 Ft |
| - Tájékoztatás, nyilvánosság: | 98.218 Ft |
| - Projekt menedzsment: | 2.431.650 Ft |

Összesen bruttó 13.337.222 Ft.

A fenti tételekből az Önkormányzat költsége az első két tétel, a harmadik a konzorciumi megállapodás alapján a Veszprém Megyei Önkormányzaté.

A tervezés még jelenleg folyamatban van, arra számla még nem érkezett be. A Pomsár és Társai Építész Iroda Kft-vel kötött szerződés alapján ez az összeg bruttó 13.335.000 Ft, mely összeg meghaladja a pályázat alapján támogatott 10.807.354 Ft-ot. A Képviselő-testület a 75/2018. (XI.6.) határozatában – amikor a tervezőt kiválasztotta – döntött arról is, hogy a pályázati támogatás feletti összeget a 2019. évi költségvetésének terhére biztosítja.

A tájékoztatás, nyilvánosság biztosításával kapcsolatos bruttó 98.218,- Ft-ról a számla beérkezett az Önkormányzatra, melynek teljesítése az elkülönítetten kezelt pályázati támogatási előleg terhére megtörtént.

2019. január 24. napján 9.00 órakor – képviselő-testületi ülés előtt – kerül sor a Veszprém Megyei Önkormányzattal az elszámolás, beszámoló elkészítésével kapcsolatos egyeztetésre, melyről a tájékoztatás szóban fog megtörténi a testületi ülésen.

Örvényes, 2019. január 18.

Huszár Zoltán sk.
polgármester