

Műszaki átadás - átvételi Jegyzőkönyv

Készült: Örvényes , 2020. augusztus 04.

Jelen vannak: Huszár Zoltán polgármester

Unyi Ferenc " " NBU „ Építőipari Kft

Ádám László Műszaki ellenőr

Tárgy: "Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása (TOP-1.2.1-16. VE1-2017-00006), Örvényesi strand fejlesztése, korszerűsítése
Műszaki átadás – átvételi eljárás

Örvényes Község Önkormányzata megbízásából a tárgyi munka kivitelezését az NBU Építőipari Kft. végezte. A Kivitelező az építési munkákat írásban készre jelentette.

Az építési munkák lezárásával kapcsolatban a mai napon műszaki átadás – átvételi eljárás került megtartásra.

NBU Építőipari Kft (Vállalkozó):

A munkaterületet a mai napon bejártuk, a Beruházó által tett észrevételeket javítjuk. A munkavégzésről az átadási dokumentációt összeállítjuk, előzetesen jóváhagyásra megküldjük.

A javítási munkák befejezéséről a Beruházót értesítjük.


Örvényes Község Önkormányzata (Beruházó), Konstruktív Mérnöki Iroda Kft. (Műszaki ellenőr) közös nyilatkozata:

A mai napon a munkaterületet közösen bejártuk. AZ épületben a festési munkákat kérjük javítani, fugázási munkákat kérjük befejezni. A nyílászárók beállítását kérjük elvégezni. A munkaterületről az építési hulladékot kérjük elszállítani.

A fenti nyilatkozatok alapján a tárgyi kivitelezési munkálatok műszaki átadás – átvételi eljárása a mai napon megkezdődött.

A jegyzőkönyvet a Beruházó, a Kivitelező és Műszaki ellenőr képviselői aláírásukkal hitelesítették.

.....
Örvényes Község Önkormányzata K.m.f.



.....
NBU ÉPÍTŐIPARI KFT.
8000 Székesfehérvár,
Oravicai u. 17.
Adószám: 12594870-2-07
NBU Építőipari Kft.

.....
Konstruktív Mérnöki iroda Kft.



KONSTRUKTIV
Mérnöki iroda kft.

8200 Veszprém, Radnóti tér 2. III./76.
Cégjegyzékszám: 19-09-518970
Adószám: 25877357-2-19
Sz.sz.: 73900092-18220894